PROJECT SERVICES AGREEMENT / 2026

业务文档平台项目服务合同

合同编号：DEMO-CON-2026-001　签订日期：2026-04-15　V1.0 / 签署示例

本项目为虚构企业建设统一的业务文档平台，覆盖模板规范、字段映射、批量生成、权限审计及交付培训。合同正文与附件共同定义服务边界；双方以可复现的数据、可核对的成果及书面确认记录完成阶段验收。

实施周期	2026-04-20 至 2026-08-14	质保期限	最终验收后 90 个自然日

合同主体	名称、授权与联系信息
甲方 / 委托方	星河示例科技有限公司（虚构） 项目联系人：林予安 · contract@example.invalid 地址：示例城市·星河园区 A 座（虚构） 主体编号：DEMO-CUSTOMER-001　授权代表：林予安 / 示例授权代表
乙方 / 服务方	青木示例技术服务有限公司（虚构） 项目联系人：周知远 · studio@example.invalid 地址：示例城市·青木创意园 B 座（虚构） 主体编号：DEMO-SUPPLIER-001　授权代表：周知远 / 示例授权代表

01 / 服务范围与责任边界

乙方根据经双方确认的需求基线实施设计和开发。交付目标包括六类业务模板、字段与资源约定、一套离线验证样例、调用接口说明和运行手册。甲方保留对业务规则及数据准确性的最终确认责任。

明确排除：本次不包含硬件采购、第三方许可、生产数据库迁移及全年驻场服务；支付通道、外部身份系统和历史资料清洗由甲方另行安排。任何新增文档类型、部署环境或集成对象均须经变更流程确认，不以演示样例默认为全部实施范围。

编号	工作包	包含内容	不包含内容	交付证据
WP-01	需求与标准	六类模板清单、字段字典、版式规范及资源使用约定。	新增业务系统的流程再造和历史数据清洗。	确认的需求基线与样例数据。
WP-02	模板与引擎接入	模板编写、接口封装、诊断映射及取消与失败处理。	第三方软件采购及外部服务的费用。	模板源码、接口说明和可运行样例。
WP-03	验证与试运行	结构检查、视觉复核、权限测	未经确认的环境和无限并发容	测试记录、问题清单

编号	工作包	包含内容	不包含内容	交付证据
		试及约定容量内的试运行。	量保证。	及复验结论。
WP-04	培训与移交	两场远程培训、运维手册、恢复演练和交接清单。	长期驻场和合同期外的新功能开发。	培训材料、操作记录和签收单。

02 / 实施里程碑与阶段门禁

编号	阶段	计划日期	进入条件	输出材料	阶段确认
M-01	项目启动	2026-04-20	指定联系人、测试环境和材料目录。	项目计划、沟通机制及风险登记。	双方确认计划与人员。
M-02	需求基线	2026-05-08	完整字段、业务规则及虚构样例。	六类模板草图与验收矩阵。	需求冻结并登记遗留项。
M-03	试用版本	2026-06-19	接口联调条件和测试账号就绪。	模板、生成接口与诊断界面。	核心流程演示通过。
M-04	试运行	2026-07-24	业务代表参与，试运行清单确认。	验证结果、问题修正与运行手册。	阻断问题清零并完成复验。
M-05	最终移交	2026-08-14	交付材料齐备且培训已完成。	最终版本、清单及恢复演练记录。	双方签署最终验收单。

03 / 交付与验收矩阵

每项成果按附件中的输入、步骤和预期结果验收。甲方在收到完整材料后的五个工作日内集中反馈，区分阻断问题、一般问题和新增需求；乙方提供问题编号、修正计划及复验版本。未回复不自动视为验收通过，计划顺延由双方书面确认。

编号	验收对象	输入、操作与预期结果			留档与确认	
		输入样例	检查步骤	预期结果	交付证据	确认人
D-01	合同与报价模板	多币种、长名称和零值样例。	绑定数据后检查合计、分页与签署区。	金额一致，长文本完整，无字段残留。	生成文件及核对表。	业务负责人
D-02	报告与纪要模板	多级标题、长表和行动项。	按短、中、长三组数据分别生成。	表头重复正确，末条记录不丢失。	三组样例与截图。	业务负责人
D-03	字段与资源包	字段说明、图片及字体清单。	在隔离目录加载，不访问个人资源。	资源来源明确，缺少资源明确失败。	清单、许可及错误样例。	技术负责人

编号	验收对象	输入、操作与预期结果			留档与确认	
		输入样例	检查步骤	预期结果	交付证据	确认人
D-04	生成接口	有效、非法及超预算请求。	检查结果、错误码、取消与目标文件。	输入有界，失败不破坏既有目标。	调用记录与异常清单。	技术负责人
D-05	权限与审计	管理员、编辑、查看三类账号。	逐角色执行查看、修改、导出和授权。	越权操作拒绝，必要事件可追溯。	权限矩阵与审计样例。	安全联系人
D-06	试运行报告	约定并发和文档规模的样例集。	测量用时、资源占用和失败恢复。	满足确认的阈值，边界与不足明确。	配置、采样与结果说明。	测试负责人
D-07	操作与恢复手册	新安装环境和备份副本。	按手册安装并执行一次恢复演练。	步骤可复现，备份可读且结果一致。	演练记录及手册版本。	运维负责人
D-08	培训与交接	最终材料、参训人员及问题清单。	完成培训，核对材料并移除临时权限。	接收人可独立操作，遗留项有责任人。	签到、签收及遗留清单。	项目负责人

04 / 服务费用与分期付款

本合同采用分项固定总价。未税服务费 120,000.00 元，演示税率 6%，税额 7,200.00 元，含税总额 127,200.00 元。税率及实际开票要求需在真实交易中重新确认，本示例金额仅用于展示完整计算与分期付款的排版。

编号	费用项目	数量	单位	单价 / 元	金额 / 元
F-01	需求评估与标准制定	10	人日	1500.00	15000.00
F-02	模板设计与实现	30	人日	1800.00	54000.00
F-03	接口集成与验证	20	人日	1600.00	32000.00
F-04	培训及交接演练	5	人日	2000.00	10000.00
F-05	约定质保支持	6	人日	1500.00	9000.00
				未税服务费	120000.00
				税额（6%）	7200.00
				含税合同总额 / CNY	**127200.00**

节点	付款条件	比例	金额 / 元	证明材料
P-01 启动	合同生效且启动条件确认。	20%	25440.00	合同及启动确认单。
P-02 基线	需求基线及模板草图验收。	30%	38160.00	M-02 阶段确认单。
P-03 试运行	试用版本交付并完成约定复验。	30%	38160.00	M-04 试运行结论。
P-04 最终	最终验收、培训和资料移交完成。	20%	25440.00	M-05 最终验收单。

乙方按约定节点提交付款申请和阶段证明，甲方核对无误后于十个工作日内付款。双方通过独立书面渠道核验收款账户，账户变更不得仅凭即时消息办理；争议部分应明确列出，不影响双方已经确认的其他应付款。

05 / 实施配合与沟通

5.1 甲方配合　甲方在计划时间内提供完整且有权使用的需求、接口和资源，安排业务人员确认规则，并为测试提供隔离环境。材料缺失时双方列出具体缺项与预计补齐日期，不以不明确的等待状态代替计划调整。

5.2 乙方实施　乙方按照确认的架构与开发规范实施，保持代码、模板和文档版本可追溯。发现能力限制、兼容损失或安全问题时及时报告，不通过隐式降级、忽略失败或依赖个人环境完成交付。

5.3 问题与沟通　每周同步已完成工作、阻塞、下周计划及需决策事项。问题记录包括复现输入、影响、负责人和复验结果；涉及敏感数据时仅引用受控材料编号，避免在公开讨论渠道散布原始业务内容。

06 / 质保与服务响应矩阵

级别	名称	影响判断	首次响应	缓解安排	恢复与关闭
S1	紧急	约定核心流程不可用，且没有可行替代方式。	工作时段 1 小时内。	4 个工作小时内给出缓解方案。	先恢复可用性，再确认根因与永久修复计划。
S2	高	重要功能受限，有经确认的临时替代路径。	工作时段 4 小时内。	1 个工作日内给出处理安排。	按影响确定修复版本并由甲方复验。
S3	一般	非核心功能或局部版式问题，不影响主要交付。	1 个工作日内。	2 个工作日内给出定位结果。	纳入双方确认的维护版本。
S4	咨询	使用疑问、优化建议或新增能力咨询。	2 个工作日内。	说明现有方法及适用边界。	新增需求按变更流程评估，不混同缺陷。

• 支持时间为工作日 09:00—18:00；节假日和非工作时段的额外保障须另行约定。上述时限是首次响应或方案安排，不等同于所有问题在同一期限内完成修复。

• 发起支持时提供版本、时间、操作步骤和脱敏后的最小输入；乙方按实际影响确认等级。等级有分歧时先采取合理缓解措施，再由双方项目负责人核对。

• 质保范围限于约定环境和已验收功能的缺陷。外部接口变动、未经确认的修改或新增容量要求应单独评估，但乙方仍应清楚说明判断依据。

07 / 数据分类与处理约定

类别	资料示例	访问要求	保留要求	处理方式
公开	已公开的产品介绍和演示材料。	按项目需要共享。	按资料版本维护。	保留来源及许可，避免混入未公开附件。
内部	字段规范、接口说明及项目计划。	项目参与人最小权限。	项目存续期及约定归档期。	使用受控目录，记录版本和接收人。
受限	业务记录、账号标识和非公开合同。	经授权的指定人员。	按甲方确认的最短必要期限。	测试前脱敏，传输与导出需审批。
禁止提供	生产口令、私钥及无关个人敏感材料。	不得进入实施样例。	不收集、不保留。	发现后暂停相关处理并按约定清除。

7.1 使用与隔离　甲方确定处理目的和允许范围，乙方仅按书面指示访问必要资料。开发与测试环境分离，个人设备不保留生产副本；日志采用记录编号和状态，不默认输出完整正文、令牌或资源的私人路径。

7.2 事件处置　发现误发、越权或疑似泄露时，先限制继续扩散，保存必要证据并及时通知指定联系人。双方核对受影响资料、访问时间和补救措施，未经确认不得自行将原始材料发送给第三方分析。

7.3 归还与删除　项目结束或处理目的消失后，根据甲方指示归还或删除工作副本。备份中的资料按预定周期退出，清除结果列入交接记录；法律或双方约定必须保留的内容单独隔离并说明理由。

08 / 保密、成果与移交

双方仅为履行合同使用对方的非公开资料，对参加项目的人员实施必要授权。对外演示优先使用虚构数据，确需使用实际材料时由甲方明确脱敏和访问要求。项目成员不得将材料存入公开仓库、个人网盘或未经同意的外部服务。

甲方结清相应阶段费用后取得定制成果在约定业务内的使用权。双方原有工具、通用组件、方法和知识仍归原权利人；需要随成果分发的第三方资源应列明来源与许可，不将通用能力或第三方权利默认为定制成果的专有转让。

移交时提供源码或模板、构建与运行说明、版本清单、许可清单、已知限制和恢复步骤。甲方指定接收人现场核对材料可读性及样例可执行性；乙方应协助清除临时访问授权，归还或按约定删除项目数据，并保留双方确认的交接记录。

09 / 变更管理与登记表

需求、接口、资源或排期的调整，应使用编号变更单记录原因、受影响成果、增减工作量、风险和验收方式。项目联系人只能提出和评估变更，涉及费用或合同日期的调整须由双方授权代表批准。未经确认的工作不直接计入交付基线。

步骤	责任	输入	结果
C-01 提出	需求发起人	说明现状、目标、原因及紧急程度。	形成唯一编号，不直接进入实施。
C-02 评估	技术与业务负责人	核对工作量、依赖、成本和兼容影响。	给出可选方案、风险及验收方法。
C-03 批准	双方授权代表	确认费用、时间与替代的基线条目。	签署变更单并更新项目清单。
C-04 实施与关闭	交付及验收负责人	按确认版本实施、测试并复验。	关联交付证据，关闭变更记录。

变更编号	_____	提出日期	_____
影响范围	受影响成果 / 接口 / 资源：_____		
	费用及日期变化：_____		
批准记录	双方授权代表：_____ 批准日期：_____		

10 / 暂停、终止与争议处理

一方发现关键人员、接口或实施条件发生变化，应在两个工作日内通知对方并提出影响评估。暂停期间先保存当前版本、任务状态与访问记录，明确继续执行的前提；不得通过删除既有成果或封锁已付款材料迫使对方接受新增安排。

存在持续未解决的重大违约时，守约方可书面要求补救并给予合理期限。终止前核对已完成、已付款及可移交的成果，结算经确认的费用；未完成工作、未消耗预付款和双方借用资源分别登记处理，不以项目终止自动免除保密与数据处理义务。

对于工作量、验收或责任分歧，双方先由项目负责人核对事实和书面记录，再由授权代表协商。争议处理期间继续履行无争议且可以独立执行的工作。正式合同应由双方结合适用法律另行确定争议解决机构与具体程序。

11 / 附件与版本清单

编号	文件	版本	用途与关联
A-01	需求与字段基线	1.0	确定模板种类、字段、资源及明确排除项。

编号	文件	版本	用途与关联
A-02	交付与验收矩阵	1.0	逐项记录输入、检查步骤、预期和责任人。
A-03	实施计划与联系人	1.0	记录节点、依赖、沟通频率及升级路径。
A-04	安全与数据处理约定	1.0	确定资料分级、访问、保留和清除要求。
A-05	变更、培训及移交记录	按发生更新	保留批准的变更单和最终交接证据。

12 / 生效与签署

本合同及列明附件经双方授权代表签署后生效。经批准的变更单应明确替代的条款或清单；未涉及的约定继续适用。电子文件应保留双方确认的最终版本和校验信息，不将未完成的讨论稿混入签署材料。

甲方 / 委托方	乙方 / 服务方
单位盖章：_____	单位盖章：_____
授权代表：_____	授权代表：_____
签署日期：_____	签署日期：_____
接收人及归档编号：_____	接收人及归档编号：_____

本文件条文、机构、人物、项目、日期及金额全部为自编虚构内容，仅演示多页合同、复杂表格与绑定能力，不作为法律意见或实际签约文本。