文档工作台交付评审 · 会议纪要

纪要编号：DEMO-M-2026-003

日期：2026-01-12	时间：09:30—11:30
主持：示例负责人甲	记录：示例记录人乙
地点：示例协作会议室 / 线上同步（虚构） 参会角色：项目管理、业务、研发、测试、运维及数据代表；完整角色与责任如下。	

会议目标：确认阶段交付范围、关键技术方案、验收门槛及跨组依赖，并形成可追踪的决策与行动台账。

01 / 参会角色与协作责任

参会人	角色	责任范围	出席
示例负责人甲	项目负责人	范围、优先级及跨组升级	全程
示例记录人乙	项目协调	纪要确认、行动跟踪及材料归档	全程
示例业务丙	业务代表	字段口径、业务流程及验收确认	全程
示例研发丁	研发负责人	方案边界、接口实现及修复计划	全程
示例测试戊	测试负责人	检查清单、缺陷证据及回归	全程
示例运维己	运维代表	部署、监控、恢复及容量基线	专题
示例数据庚	数据代表	数据字典、虚构测试数据及授权边界	专题

02 / 议程与讨论摘要

编号	议题	主责人	摘要
01	阶段成果与范围基线	示例负责人甲	主链路已可演示；补齐异常场景与交付证据。
02	批次失败与恢复策略	示例研发丁	单条失败独立记录，重试不得覆盖成功项。
03	数据及访问边界	示例数据庚	测试使用虚构数据，下载授权有明确到期时间。
04	容量与交付环境	示例运维己	按确认配置和文档复杂度测量，报告实际边界。
05	验收与移交安排	示例测试戊	先关闭阻断问题，再组织业务验收演示。

03 / 详细讨论与结论

01 / 阶段成果与范围基线

已完成模板目录、字段绑定和单任务生成。业务代表要求保留字段来源定位，测试代表指出仅正常路径通过不能作为整体完成依据。对新增扫描识别需求，会议确认其与本轮预算及技术边界不同。

会议结论：本轮继续采用已签认的六类文档和三类接口；新增识别需求登记候选清单，不进入当前验收。

02 / 批次失败与恢复策略

比较整批回滚与逐条结果两种方式。业务侧需要保留部分成功结果，运维侧关注取消后的资源释放，测试侧要求能够

证明一次失败不会伪造整批成功。

会议结论：采用逐条结果清单；每次重试有独立执行标识，旧结果保留且状态可解释。

03 / 数据及访问边界

当前接口样例中部分字段含义与页面名称不一致。会议逐项确认姓名、日期及附件来源的统一字段代码，避免通过展示名称推测协议；同时要求所有临时下载授权具备最短必要范围。

会议结论：由数据代表冻结字段字典；越权、过期下载和非法资源路径列入阻断验收清单。

04 / 容量与交付环境

讨论单任务耗时、批量吞吐及内存峰值的不同口径。现有小样本不能证明持续高负载能力，且生产配置尚有一项存储配额待确认。

会议结论：固定验证输入、并发及机器配置，分别报告耗时、进程资源和临时磁盘，配置变更后复核。

05 / 验收与移交安排

逐项核对生成结果、接口错误、取消、权限与恢复证据。业务人员提出操作说明应覆盖失败恢复，项目协调提出将源码、配置、字体许可与已知限制归入同一版本清单。

会议结论：周五预演、下周正式验收；未关闭的阻断问题须给出明确影响、负责人及复验计划。

04 / 批次恢复方案比较

方案	收益	代价与风险	结论
A / 整批事务回滚	结果状态简单，便于集中判断。	一条失败导致已成功项丢失，长批次恢复代价较大。	本轮不采用
B / 逐条结果清单	保留有效结果，支持定位与受控重试。	需要更清晰的执行标识、状态及结果所有权。	本轮采用
C / 无界自动重试	短时故障可能由系统自动恢复。	无法控制成本、重复输出及失败终止边界。	明确拒绝

05 / 决策登记

决策号	已确认事项	责任人	状态
DEC-01	本轮范围保持六类文档及三类接口，新增需求另行评估。	示例负责人甲	已确认
DEC-02	批次采用逐条状态与结果清单，禁止无界自动重试。	示例研发丁	已确认
DEC-03	虚构测试数据、字段字典和下载权限作为验收前置。	示例数据庚	已确认
DEC-04	容量结论必须附配置和输入规模，不推广为无限容量。	示例运维己	已确认

06 / 行动项、负责人及完成期限

编号	行动项	负责人	完成期限	状态
A-01	冻结本轮范围与接口清单	示例负责人甲	2026-01-13	进行中
A-02	确认字段字典及缺省规则	示例数据庚	2026-01-13	进行中

编号	行动项	负责人	完成期限	状态
A-03	补齐逐条结果与执行标识	示例研发丁	2026-01-14	进行中
A-04	验证取消后的资源释放	示例测试戊	2026-01-14	待开始
A-05	验证失败时旧结果保持	示例测试戊	2026-01-14	待开始
A-06	复核过期下载和越权拒绝	示例研发丁	2026-01-15	待开始
A-07	整理虚构接口联调数据	示例数据庚	2026-01-14	进行中
A-08	确认存储配额与清理规则	示例运维己	2026-01-14	待确认
A-09	执行约定并发容量验证	示例运维己	2026-01-15	待开始
A-10	复验本轮高优先缺陷	示例测试戊	2026-01-15	待开始
A-11	补齐操作失败恢复说明	示例记录人乙	2026-01-15	进行中
A-12	汇总资源来源与许可清单	示例研发丁	2026-01-15	待开始
A-13	组织业务验收预演	示例业务丙	2026-01-16	待开始
A-14	归档纪要和版本交付材料	示例记录人乙	2026-01-16	待开始

07 / 风险与待决事项

风险号	影响	处置与升级条件	责任人
R-01	外部存储配额确认延迟，可能推迟容量验证。	周三前确认；逾期升级项目负责人。	示例运维己
R-02	字段语义未冻结会导致多次接口返工。	按字段代码确认，变化进入变更登记。	示例数据庚

待决号	待确认问题	确认人	期限
OPEN-01	客戶试运行阶段的每日批量上限与保留周期。	示例业务丙	2026-01-14
OPEN-02	正式验收代表名单与可用演示时段。	示例负责人甲	2026-01-15

08 / 附件与归档

附件号	材料名称	用途与核对点
ATT-01	范围及接口清单 v1.2	记录本轮边界及后续候选需求。
ATT-02	验收检查清单 v0.9	核对正常、失败、取消及权限路径。
ATT-03	容量验证方案 v0.3	固定配置、输入规模及资源测量口径。
ATT-04	缺陷与行动台账快照	会议结束后按责任人与期限持续跟踪。

下次会议：2026-01-19 09:30，复核联调、容量和验收准备结果。

纪要按决策号与行动号追踪，修订需保留原因和确认记录。全部人物、机构、时间与协作事项均为虚构。